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ABF 06 
 

AB 92 við almennum broytingum og ískoytum 
 
 
 
 
 

Almindelige Betingelser 
for arbejder og leverancer i bygge- 
og anlægsvirksomhed AB 92 
 
Udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992 
 
»Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed« er udfærdiget efter 
indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: 
 
Boligselskabernes Landsforening Byggefagenes Kooperative Landssammenslutning 
Byggesocietetet Dansk Industri (tidligere Industrirådet) 
Det Danske Handelskammer Entreprenørforeningen 
Håndværksrådet Praktiserende Arkitekters Råd 
Foreningen af Rådgivende Ingeniører Amtsrådsforeningen 
Kommunernes Landsforening Københavns Kommune 
Frederiksberg Kommune Boligministeriet 
Samorndningsudvalget vedr. Den Statslige Ejendomsforvaltning (SEF) 
(tidligere Koordinationsudvalget vedr. Statsbyggeri (KVS) 
Trafikministeriet Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed 
 
 
 
 
 

AB 92 
við almennum broytingum og ískoytum ABF 92 
 
Gjørt av eini trímannanevnd tann 17. desember 1997 og endurskoðað av FHMF og byggiharrum (LV, 
SEV og Tórshavnar Býráð) desember/januar 2000. 
 
Fyri at fáa standardiserað frávik mest møguligt, varð ein trímannanevnd sett at arbeiða við málinum. Í hesi 
nevnd vóru: 

Fyri byggiharrarnar: Gunnleyg Durhuus, arkitektur 
Fyri ráðgevararnar: Jørgen Jacobsen, verkfrøðingur 
Fyri arbeiðstakararnar: Kristian Rasmussen, verkfrøðingur 
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Ávegis hava hesir stovnar og feløg fingið uppskot sendandi til ummælis: 
 
Advokatfelag Føroya 
Arkitektafelag Føroya 
Fíggjarmálastýrið 
Føroya Byggifrøðingafelag 
Føroya Handverksmeistarafelag 
Føroya Kommunufelag 
Føroya Teknikarafelag (Starvsmannafelagið) 
Føroya Verkfrøðingafelag 
Heilsumálastýrið 
Klaksvíkar Kommuna 
Landsverkfrøðingurin 
 

Løgmansskrivstovan 
Mentamálastýrið 
Runavíkar Kommuna 
SEV 
Sorinskrivarin 
Telefonverkið 
Tórshavnar Kommuna 
Tryggingarsambandið Føroyar 
Veiðumálastýrið 
Vinnumálastýrið 
 
 

 
Føroya Handverksmeistarafelag, LV, SEV og Tórshavnar Býráð endurskoðaðu ABF 92 í 
2000/2001 og samdust um skjalið, ið fekk dagfestingina 8. januar 2001. 
 

 
 
 

 

ABF 06 
 
Føroya Handverksmeistarafelag og Byggiharrasamtak Føroya hava endurskoðað ABF 92 frá 
8. januar 2001 og eru vorðin samd um hetta skjalið, nevnt ABF 06.  
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A. Aftalegrundlaget 
 
 

Almindelige bestemmelser 
 
§ 1.    Almindelige betingelser finder anvendelse på af-
taler om arbejder og leverancer i bygge- og anlægs-
virksomhed. 
 
Stk. 2. Ved leverancer skal »bygherren« forstås som 
køberen og »entreprenøren« som sælgeren. Ved un-
derentrepriseforhold skal »bygherren« forstås som 
hovedentreprenøren »entreprenøren« som under-
entreprenøren. 
 
Stk. 3. Fravigelse af betingelserne gælder kun, når 
det tydeligt og udtrykkeligt angives, på hvilke punkter 
fra-vigelse skal ske. 
 
Stk. 4. Medmindre andet er angivet, indbefatter be-
løbsangivelser ikke merværdiafgift (moms). 
 
Stk. 5. Hvis ikke andet er bestemt, forstås ved ar-
bejdsdage alle mandage til og med fredage, der ikke er 
helligdage. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stk. 6. Alle dokumenter affattes på dansk, og alle be-
tegnelser med hensyn til mønt, mål og vægt er danske. 
Forhandlinger, herunder på byggemøder,  skal foregå  
på dansk. Hvis der tillige udfærdiges dokumenter på et 
andet sprog, og der er uoverensstemmelse i forhold til 
den danske tekst, gælder den danske tekst. 
 
 
 

Broyting 
§ 1, stk. 6. Um ikki annað er avtalað, skulu 
øll skjøl verða orðað á føroyskum og øll heiti 
viðv. gjaldoyra, mát og vekt eru føroysk. 
Samráðingar, herundir byggifundir, skulu verða 
á føroyskum. Um tað eisini eru skjøl á øðrum 
máli, og tey eru misvísandi í mun til tann 
føroyska tekstin, er tann føroyski teksturin 
galdandi. 
 

 
Stk. 7. Retsforholdet skal i det hele behandles efter 
dansk rets regler. 
 
 

Broyting 
§ 1, stk. 7. Øll rættarviðurskifti verða viðgjørd 
eftir rættarreglum galdandi í Føroyum. 
 

 
Bygherrens udbud 

 
§ 2. Ved udbud forstås bygherrens opfordring til 
at fremkomme med tilbud. 
 
Stk. 2. Der bydes på grundlag af de oplysninger, som 
indeholdes i udbudsmaterialet. Dette materiale skal 
være entydigt og således udformet, at der er klarhed 
over ydelsernes omfang og indhold. 

 
Ískoyti 
§ 2, stk. 2 .Umframt tekningar og nøgdarlista 
skal útbjóðingartilfarið innihalda arbeiðis-
frágreiðing og entreprisuuppdeilt 
tekningayvirlit. 
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Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde en tidsplan. 
 
Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysning 
om eventuelle fortidsminder på ejendommen, jf. § 16. 
 
Stk. 5. Det skal i forbindelse med udbudet oplyses, 
hvorvidt der ønskes sikkerhedsstillelse for tilbagele-
vering af udbudsmaterialet. Ved tilbagelevering af ud-
budsmaterialet i hel og ubeskadiget stand inden ud- 
løbet af en rimelig frist skal sikkerhedsstillelsen straks 
frigives, uanset om den pågældende har afgivet tilbud. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stk. 6. Bygherren kan med henblik på en vurdering 
af de indkomne tilbud i udbudsmaterialet stille krav 
om tilbudets form og kan herunder forlange, at tilbud 
ud-færdiges med rimelig specifikation af 
tilbudssummen på dertil leverede tilbudslister. 
 
Stk. 7. Skal tilbudet eller dele heraf afgives som en-
hedspriser, skal bygherren angive, hvilken vægt der  
ved vurderingen af tilbudets samlede størrelse vil blive 
tillagt de enkelte enhedspriser. 
 
 
 
 
 

Ískoyti 
§ 2, stk. 6. Tilboð skulu skrivast á tilhoyrandi 
tilboðs- og nøgdarlistar og skulu innihalda tær 
kravdu útgreiningarnar av tilboðsupphæddini, 
eins og teir kravdu einleikaprísirnar. 
 
 
 
 
Nýtt stk. 8 
§ 2, stk. 8. Byggiharrin skilar sær rætt til at taka 
við møguligum alternativum tilboðum. Ein treyt 
fyri hesum er tó, at tilboð samstundis verður 
givið við útbjóðingartilfarinum sum grundarlag. 
 

Entreprenørens tilbud 
 
§ 3.  Når flere i forening giver tilbud, er dette bindende 
én for alle og alle for én. 
 
Stk. 2. Hvis et arbejde er udbudt således, at der for-
uden en pris på arbejdet som helhed skal angives priser 
på dele af arbejdet,  kan priserne på de enkelte  dele  
kun betragtes som selvstændigt tilbud, hvis dette ud-
trykkeligt er foreskrevet i udbudsmaterialet eller til-
kendegivet ved tilbudet. 
 
Stk. 3. Hvis tilbudet foruden en samlet sum skal 
inde-holde enhedspriser, er begge dele bindende for 
til-budsgiveren. Enhedspriser kommer til anvendelse 
ved betalingsregulering på grund af større eller mindre 
ydelser,  end bygherren har angivet i  udbudsmateria- 
let. Ved bedømmelsen af tilbuds indbyrdes rækkefølge 
gælder alene det samlede tilbud. 
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Stk. 4. Tilbudet omfatter kun ydelser, der er angivet 
som hørende til entreprisen på tegninger, der er ud-
leveret entreprenøren som grundlag for tilbudsafgivel-
sen, eller som er nævnt i de afsnit af arbejdsbeskrivel-
sen, der gælder for den pågældende entreprise. 
 
 
 
 
 
 
 
Stk. 5. Vedståelsesfristen for licitationstilbud er 20 
ar-bejdsdage fra licitationsdagen. Vedståelsesfristen 
for andre skriftlige tilbud er 20 arbejdsdage fra 
tilbudets datering. 
 
Stk. 6. Den, hvis tilbud ikke antages, kan forlange sit 
tilbud samt sine tegninger, beregninger og beskrivel- 
ser tilbageleveret. 
 

Broyting 
§ 3, stk. 4. Tilboðið er bert galdandi fyri tær á 
tilboðs- og nøgdarlistunum uppgivnu veitingar 
herundir tilrigging, rakstur og avrigging av 
arbeiðsplássi. Veitingarnar eru at skilja sum 
liðugt innbygdar við tilhoyrandi liðugtgerð, 
sambært tær tekningar og  frágreiðingar, ið 
hoyra til arbeiðstøkuna. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stk. 7. Bygherren skal snarest muligt underrette til-
budsgivere, hvis tilbud ikke antages. 
 
 

 
 
 
 
 

Entrepriseaftalen 
 

§ 4.    Aftale om udførelse af en entreprise eller om en 
leverance træffes ved skriftlig accept af det afgivne til-
bud eller ved et særligt dokument. Der skal henvises til 
de dokumenter, som har dannet grundlag for aftalen. 
 
Stk. 2. Eventuel stempelpligt påhviler bygherren. 
 
 

 
 
 

Overdragelse af rettigheder og 
forpligtelser m.v. 

 
§ 5. Parterne kan overdrage deres rettigheder i 
hen-hold til aftalen. 
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Stk. 2. Overdrager entreprenøren uforfaldne krav i 
henhold til aftalen, går transporter, der står i forbin-
delse med arbejdets udførelse, forud for andre trans-
porter. 
 
 
 
Stk. 3. Uden den anden parts samtykke kan parterne 
ikke overføre deres forpligtelser til andre. 
 
Stk. 4. Entreprenøren kan overlade arbejdets udfø- 
relse til andre i det omfang, det er sædvanligt eller na-
turligt, at arbejdet udføres i underentreprise. 
 
Stk. 5. Hvis det må anses for godtgjort, at et krav 
vedrørende mangler ikke eller kun med stor vanskelig-
hed kan gennemføres mod entreprenøren, er bygherren 
berettiget til at gøre kravet gældende direkte mod en-
treprenørens underentreprenører og leverandører, jf. § 
10, stk. 4. 

Ískoyti 
§ 5, stk. 2. Transportur uppá tilboðsupp-
hæddina verður einans givin sum høvuðs-
transportur til banka ella sparikassa, og skal 
transporturin fevna um alla tilboðsupphæddina 
ella resttilboðsupphæddina. 
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B. Sikkerhedsstillelse og forsikring 
 

Entreprenørens sikkerhedsstillelse 
 
§ 6. Medmindre andet fremgår af udbuds-
materialet, skal entreprenøren senest 8 arbejdsdage 
efter entrepriseaftalens indgåelse stille sikkerhed for 
opfyldelse af sine forpligtelser over for bygherren. 
Sikkerheden stilles i form af betryggende bank- eller 
sparekassegaranti,  kautionsforsikring eller på anden, 
betryggende måde. 
 
Stk. 2. Indtil aflevering har fundet sted, skal den stil-
lede sikkerhed svare til 15 pct. af entreprisesummen. 
Herefter skal sikkerheden svare til 10 pct. af entrepri-
sesummen. 
 

 
Ískoyti 
§ 6, stk. 1. Við eini entreprisuupphædd uppá 
minni enn kr. 300.000,- verður bankatrygd ikki 
kravd. 
 
 
 
 
 

Stk. 3. For leverancer, som præsteres fuldt færdige i 
rater, skal sikkerheden svare til 10 pct. af købesum-
men. 
 
Stk. 4. Sikkerheden nedskrives, jf. dog § 36, stk. 3, 
nr. 1, til 2 pct. af entreprisesummen 1 år efter afleve-
ringstidspunktet, medmindre bygherren forinden 
skrift-ligt har fremsat krav om afhjælpning af mangler. 
I så fald nedskrives sikkerheden, når manglerne er 
afhjulpet. 
 
Stk. 5. Sikkerheden ophører 5 år efter af-
leveringstidspunktet, jf. dog § 36, stk. 3, nr. 1, 
medmindre bygherren forinden skriftligt har fremsat 
krav om afhjælpning af mangler. I så fald ophører 
sikkerheden, når manglerne er afhjulpet. 
 
Stk. 6. Forholdsmæssig frigivelse af sikkerheden 
skal ske ved afsnitsvis aflevering, jf. § 28, stk. 4, sidste 
punktum. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stk. 7. Hvis bygherren ønsker udbetaling i henhold 
til den stillede sikkerhed, skal det skriftligt og 
samtidigt meddeles til entreprenøren og garanten med 
nøje an-givelse af arten og omfanget af den påståede 
mislig-holdelse samt størrelsen af det krævede beløb. 
Dette udbetales til bygherren inden 10 arbejdsdage fra 
med-delelsens fremkomst, medmindre entreprenøren 
for-inden over for Voldgiftsnævnet har fremsat 
begæring om beslutning specielt med henblik på, om 
bygherrens udbetalingskrav er berettiget. I så fald 
gælder reglerne i § 46. 
 

Broyting 
§ 6, stk. 7.  Hvis bygherren ønsker udbetaling i 
henhold til den stillede sikkerhed, skal det 
skriftligt og samtidigt meddeles til entre-
prenøren og garanten med nøje angivelse af 
arten og omfanget af den påståede mis-
ligholdelse samt størrelsen af det krævede beløb. 
Dette udbetales til bygherren inden 10 
arbejdsdage fra meddelelsens fremkomst, 
medmindre entreprenøren forinden over for 
Sorinskivaranum har fremsat begæring om 
beslutning specielt med henblik på, om 
bygherrens udbetalingskrav er berettiget. I så 
fald gælder reglerne i § 46. 
 

Stk. 8. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle 
krav, som bygherren har i anledning af aftaleforholdet, 
herunder  krav  vedrørende  eventuelle ekstraarbejder 
og tilbagebetaling af for meget udbetalt entreprise- 
sum. 
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Bygherrens sikkerhedsstillelse 
 
§ 7. Hvis entreprenøren kræver det, skal 
bygherren ved private arbejder senest 8 arbejdsdage 
efter kravets fremsættelse stille sikkerhed for 
opfyldelse af sine be-talingsforpligtelser over for 
entreprenøren. Sikkerhe- den stilles i form af 
betryggende bank- eller sparekas-segaranti, 
kautionsforsikring eller på anden betryg-gende måde. 
 
Stk. 2. Sikkerheden skal svare til 3 måneders 
gennemsnitsbetaling - dog mindst 10 pct. af entreprise-
summen - udregnet således, at entreprisesummen 
fordeles ligeligt på det antal måneder, som i aftalen er 
fastsat for arbejdets udførelse. Entreprenøren kan ved 
udvidelse af aftalen med ekstraarbejder i henhold til § 
14 kræve sikkerheden forøget, hvis vederlaget for 
samtlige ekstraarbejder – bortset fra de allerede betalte 
– overstiger det halve af 1 måneds 
gennemsnitsbetaling ifølge den oprindelige aftale. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stk. 3. Hvis entreprenøren ønsker udbetaling i hen-
hold til den stillede sikkerhed, skal det skriftligt og 
samtidigt meddeles til bygherren og garanten med an-
givelse af størrelsen af det krævede beløb. Dette udbe-
tales til entreprenøren inden 10 arbejdsdage fra med-
delelsens fremkomst, medmindre bygherren forinden 
over for Voldgiftsnævnet har fremsat begæring om be-
slutning specielt med henblik på, om entreprenørens 
udbetalingskrav er berettiget. I så fald gælder reglerne 
i § 46. 
 
Stk. 4. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle de 
krav, som entreprenøren har i anledning af aftalefor-
holdet, herunder krav vedrørende eventuelle ekstra-
arbejder. 
 

Broyting 
§ 7, stk. 3. Hvis entreprenøren ønsker udbetaling 
i henhold til den stillede sikkerhed, skal det 
skriftligt og samtidigt meddeles til bygherren og 
garanten med angivelse af størrelsen af det 
krævede beløb. Dette udbetales til entreprenøren 
inden 10 arbejdsdage fra meddelelsens 
fremkomst, medmindre bygherren forinden over 
for Sorinskrivaranum har fremsat begæring om 
beslutning specielt med henblik på, om 
entreprenørens udbetalingskrav er berettiget. I 
så fald gælder reglerne i § 46. 
 
 

Forsikring 
 
§ 8.   Bygherren tegner og betaler sædvanlig brand- og 
stormskadeforsikring fra arbejdets påbegyndelse, ind- 
til mangler, der er påvist ved afleveringen, er afhjul- 
pet. På entreprenørens anmodning skal denne og 
eventuelle underentreprenører medtages som sikrede 
på forsikringspolicen. Forsikringen skal omfatte samt-
lige entreprenørers arbejde på den bygning eller det 
anlæg, entrepriseaftalen vedrører. Ved om- eller til-
bygning skal forsikringen dække skade på arbejdet  
samt på den bygning eller det anlæg, der er genstand  
for om- eller tilbygning. 
 
Stk. 2. Offentlige bygherrer kan kræve sig stillet som 
selvforsikrer. 
 
Stk. 3. Entreprenøren og eventuelle underentreprenø-
rer skal have sædvanlig ansvarsforsikring for skader, 
for hvilke der er ansvar efter dansk rets almindelige 
regler. Entreprenøren skal på anmodning dokumen- 
tere, at forsikringen er i kraft. 
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C. Entreprisens udførelse 
 
 

Arbejdsplan og afsætning 
 
§ 9. Entreprenøren skal snarest muligt i sam-
arbejde med bygherren udarbejde en arbejdsplan. 
 

 
 
 

 
Stk. 2. Bygherren lader foretage afsætninger af de 
be-stemmende hovedlinier og højder (koter), medens 
al øvrig afsætning foretages af entreprenøren. 
 

Ískoyti 
§ 9, stk. 2 Arbeiðstakarin hevur ábyrgd av at 
varðveita avsett fikspunkt og avsettar 
høvuðslinjur. 
 

 
Entreprenørens ydelse 

 
§ 10. Arbejdet skal udføres i overensstemmelse 
med aftalen, fagmæssigt korrekt eller i 
overensstemmelse med bygherrens eventuelle 
anvisninger efter § 15. Ma-terialer skal – for så vidt 
deres beskaffenhed ikke er anført – være af sædvanlig 
god kvalitet. 
 
Stk. 2 Entreprenøren skal levere alle materialer og 
præstere alle fornødne biydelser til arbejdets færdig-
gørelse. 
 
Stk. 3. Materialer og andre leverancer, som er 
bestemt til indføjelse i arbejdet, skal leveres af entre-
prenøren uden ejendomsforhold. Når de pågældende 
genstande er leveret på byggepladsen, tilhører de byg-
herren. 
 
Stk. 4. Materialer og andre leverancer til arbejdet 
skal være leveret med 5 års leverandøransvar for 
mang-ler ved leverancen, jf. dog § 36, stk. 3 nr. 2. 
Ansvars-perioden regnes fra afleveringen af arbejdet 
og begræn-ses således, at leverandørens ansvar 
ophører senest 6 år efter levering til lager eller 
videresalg. Leverandøren skal endvidere have 
anerkendt, dels at mangelskrav under de i § 5 stk. 5 
nævnte omstændigheder skal kunne gøres gældende 
direkte mod leverandøren, dels at tvister vedrørende 
mangler ved en leverance kan be-handles ved 
Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirk-somhed. 
 
Stk. 5. Entreprenøren kan undlade at opfylde be-
stemmelserne i stk. 4, hvis dette vil medføre betydelig 
merudgift for ham eller væsentlig forsinkelse af 
arbejdet, eller det ved mindre omfattende arbejder vil 
være besværligt at kontrollere overholdelsen af besem-
melsen. Bygherren skal ved væsentlige leverancer 
have meddelelse om undladelsen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Broyting 
§10, stk. 4.  Voldgiftsretten verður broytt til 
Gerðarrættin. 
 Eru ávís fabrikat fyriskrivað í útbjóðing-
artilfarinum, kunnu krøv ikki setast til hesi út 
yvir tey, ið veitarin stendur inni fyri. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Nýtt stk. 6 
Serlig vetrar- og onnur tiltøk verða bert gjørd 
eftir avtalu við byggiharran og verða tá at rokna 
sum eykaarbeiðir. Arbeiðstakarin fær endur-
goldnar skjalprógvaðar útreiðslur, ið hava 
staðist av, at arbeiðið hevur ligið stilt, um hetta 
er orsakað av, at nevndu tiltøk ikki eru gjørd. 
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Projektgennemgang, dokumentation og 
prøver 

 
§ 11.   Bygherren kan i udbudsmaterialet bestemme, at 
entreprenøren skal deltage i projektgennemgang. Der 
kan endvidere fastsættes bestemmelser om arten og 
omfanget af prøver og om den dokumentation for ar-
bejdets udførelse, for udførte anlæg, for anvendte ma-
terialers oprindelse og egenskaber og for udførte prø-
ver, som entreprenøren skal afgive. Bestemmelser 
herom kan indgå i en udbudskontrolplan. Deltagelse i 
projektgennemgangen samt tilvejebringelse af doku-
mentationen og prøverne er et led i entreprenørens 
ydelse. 
 
Stk. 2. Bygherren kan under arbejdets udførelse og 
ved afleveringen forlange yderligere prøver. Også i så-
danne tilfælde skal entreprenøren stille fornødent 
mandskab til disposition ved prøvernes udtagning og 
undersøgelse. Hvis de yderligere prøver viser kon-
traktmæssig ydelse, skal bygherren betale herfor som 
ekstraarbejde. I modsat fald skal entreprenøren betale 
bygherrens udgifter. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stk. 3. Entreprenøren skal give bygherren og dennes 
tilsyn adgang til de arbejdspladser og produktionsste-
der, hvor arbejdet udføres. Bygherren kan endvidere 
kræve de oplysninger, der er nødvendige til at be-
dømme ydelsen. 
 
Stk. 4. Bygherren og dennes tilsyn kan under 
arbejdets gang kassere ikke kontraksmæssige arbejder 
eller materialer. Denne kassation skal ske så hurtigt 
som muligt. 
 
Stk. 5. Entreprenøren skal løbende foretage opryd-
ning og rømning og skal omgående fjerne kasserede 
materialer fra byggepladsen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arbejdets forringelse m.v. 
Vedligeholdelse 

 
§ 12. Forringes, ødelægges eller bortkommer arbejdet 
eller dele af dette inden afleveringen, skal entrepre- 
nøren for egen regning sørge for kontraktsmæssig 
ydelse, medmindre forholdet kan henføres til bygher-
ren. Hvis bygherren leverer materialer til entreprenø-
rens arbejde, gælder det samme vedrørende disse i ti-
den fra entreprenørens modtagelse heraf og indtil ar-
bejdets aflevering. 
 
Stk. 2. Skader, som entreprenører forvolder på 
hinan-dens arbejde, materialer og materiel, er 
bygherren uvedkommende. 
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Stk. 3. Entreprenøren skal vedligeholde det udførte 
arbejde indtil afleveringen. 
 
Stk. 4. For arbejder eller dele af disse, der tages i 
brug før afleveringen, gælder reglerne i stk. 1-3 indtil 
ibrug-tagningen. 

 

 

Forhold til myndigheder 
 
§ 13. Bygherren sørger for nødvendig godkendelse 
af projektet og afholder udgifterne herved. 
 
Stk. 2. Entreprenøren sørger for anmeldelser, 
ansøger om tilladelser, rekvirerer syn og fremskaffer 
attester,  der vedrører selve arbejdets udførelse, og 
afholder ud-giften herved. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ændringer i arbejdet 
 
§ 14.  Bygherren kan forlange ændringer i arbejdets art 
og omfang, når ændringen har naturlig sammenhæng 
med de aftalte ydelser. Entreprenøren har ret til at ud-
føre  sådanne ændringer, medmindre bygherren påvi- 
ser særlige forhold, der begrunder, at bygherren lader 
andre udføre arbejdet. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Stk. 2. Bygherrens krav om ændring skal fremsættes 
skriftligt. Det samme gælder parternes eventuelle krav 
om forandringer i aftalen med hensyn til pris, tid og 
sikkerhed som følge af ændringen. Der træffes snarest 
skriftlig tillægsaftale om ændringen. Forhandlinger 
herom må ikke medføre forsinkelser af arbejdets ud-
førelse. 
 
Stk. 3. Vedrører ændringerne arbejder, hvorom der 
gælder enhedspriser, reguleres den aftalte entreprise- 
sum i overensstemmelse hermed, medmindre der træf-
fes anden aftale, jf. stk. 2. Regulering efter enhedspri-
ser skal dog kun ske, inden for +/- 15 pct. af entre-
prisesummen og inden for +/- 100 pct. af de enkelte 
poster i tilbudslisten. 
 
Stk. 4. Udover tilfældene nævnt i stk. 3, udføres æn-
dringsarbejde som regningsarbejde, medmindre andet 
er aftalt. 
 
Stk. 5.  Ved formindskelse af arbejdets omfang skal 
en-treprenøren godskrive bygherren de udgifter, som 
spa-res eller burde have været sparet. Vedrører 
formind-skelsen arbejder, hvorom der gælder 
enhedspriser, jf. stk. 3, skal dette dog kun ske i det 
omfang, mindre-arbejdet medfører, at 
entreprisesummen formindskes med mere end 15 pct. 
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Uklarheder, hindringer eller 
lignende forhold 

 
§ 15. Entreprenøren skal indhente bygherrens afgø-
relse, hvis aftalen og dennes grundlag ikke yder til-
strækkelig vejledning til udførelse af arbejdet. 
 
Stk. 2. Finder entreprenøren, at arbejdet ikke kan ud-
føres i overensstemmelse med den indgåede aftale, 
skal entreprenøren snarest muligt underrette bygherren 
og følge dennes anvisninger. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stk. 3. Entreprenøren skal snarest muligt underrette 
bygherren, hvis der opstår forhold, som hindrer eller 
vanskeliggør arbejdet eller gør det nærliggende, at 
bygherren påføres ulempe eller tab, herunder pådra- 
ger sig ansvar over for tredjemand. Hvis der ikke er tid 
til at indhente bygherrens anvisninger, skal entrepre-
nøren – mod fornøden forlængelse af  tidsfrister og 
mod betaling herfor – bedst muligt træffe foranstalt-
ninger for at undgå, at bygherren lider tab. 
 
Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysninger 
om foretagne undersøgelser vedrørende grundvands- 
og  jordbundsforhold, forurening eller andre hindrin- 
ger. I det omfang udbudsmaterialet ikke indeholder 
fyldestgørende oplysninger om hindringerne, skal for-
anstaltningerne herimod og ulemperne herved betales 
som ekstraarbejder. 
 

Ískoyti 
§ 15, stk. 3. Vísir tað seg undir arbeiðinum, 
at umstøður eru, ið krevja bráðneyðuga hjálp, 
hevur byggiharrin – í arbeiðstakarans fráveru – 
rætt til at gera neyðugar ábøtur fyri 
arbeiðstakarans rokning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stk. 5. Hvis der trods gennemførelse af sådanne for-
undersøgelser, der er rimelige eller sædvanlige under 
hensyntagen til grundens karakter, beliggenhed og tid-
ligere anvendelse, viser sig uforudsete forhold, som 
medfører offentlige påbud eller forbud, der hindrer ar-
bejdets videreførelse eller gør  denne urimelig byrde- 
fuld for bygherren, kan denne afbestille entreprisen  
mod godtgørelse til entreprenøren. Godtgørelsen om-
fatter ikke entreprenørens mistede fortjeneste ved ikke 
at fuldføre arbejdet, men alene det øvrige tab, 
entreprenøren lider. 
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Fortidsminder 
 
§ 16. Entreprenøren skal drage omsorg for, at jord-
faste fortidsminder ikke beskadiges, ændres eller flyt-
tes. 
 
Stk. 2. Entreprenøren skal straks anmelde fund af 
for-tidsminder til rigsantikvaren og bygherren, og 
arbej- det skal standses i det omfang, det berører 
fortidsmin-det. 
 
Stk. 3. Entreprenøren skal sørge for, at genstande, 
der findes under arbejdet, afleveres til bygherren. 
 
Stk. 4. Stk. 1-3 gælder også ved fund af vrag og faste 
fortidsminder på havbunden. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bygherrens tilsyn 
 
§ 17. Ved bygherrens tilsyn forstås dennes 
byggele-delse, fagtilsyn eller andre tilsynsførende, 
særligt ud-peget af bygherren. 
 
Stk. 2. Bygherren eller dennes tilsyn skal være til 
stede på arbejdspladsen eller kunne tilkaldes. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Stk. 3. Bygherrens tilsyn repræsenterer bygherren 
over for entreprenøren med hensyn til arbejdets tilret-
telæggelse og udførelse. Tilsynet kan give og modtage 
meddelelser vedrørende arbejdet, godkende  eller kas-
sere materialer eller arbejder samt give anvisninger 
med hensyn til tilrettelæggelsen af de forskellige entre-
prenørers arbejde i deres indbyrdes forhold. 
 
Stk. 4. Tilsyn fra bygherrens side fritager ikke entre-
prenøren for selv at føre kontrol. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entreprenørens arbejdsledelse 
 
§ 18.   Entreprenøren skal lede arbejdet personligt eller 
ved en stedfortræder som repræsentant over for byg-
herren og tilsynet med hensyn til arbejdets tilrettelæg-
gelse og udførelse. 
 

 
 
 
 
 

Stk. 2. Entreprenøren eller dennes stedfortræder skal 
være til stede på arbejdspladsen eller skal kunne til-
kaldes. 
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Byggemøder 
 
§ 19. Bygherren eller tilsynet indkalder til byggemøder 
og udarbejder mødereferater, der snarest muligt sen- 
des til de entreprenører, bygherren har kontraheret 
med. 
 
Stk. 2. Entreprenøren skal selv eller ved sin stedfor-
træder deltage i byggemøderne. 
 
Stk. 3. På hvert byggemøde opgøres med angivelse 
af årsag det antal arbejdsdage - spilddage - hvor 
arbejdet helt eller delvis har ligget stille. 
 
 

 

Samvirke med andre entreprenører 
 
§ 20. Entreprenøren skal samvirke med andre entre-
prenører på byggepladsen og i tide forhandle med til-
synet, således at fejl og forsinkelser ved manglende 
samvirke mellem entreprenørerne undgås. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tilkaldelse af bygherren og entreprenøren. 
Parternes ophold i udlandet 

 
§ 21. Bygherren og entreprenøren skal over for hin-
anden angive, hvortil henvendelse kan ske, og hvorfra 
bygherren og dennes tilsyn, henholdsvis entreprenø- 
ren eller dennes stedfortræder, skal kunne tilkaldes. 
 

 
 
 
 
 

Stk. 2. Hvis bygherren eller entreprenøren er bosat i 
udlandet, eller bosætter sig der efter aftalens indgå- 
else, skal den pågældende part opgive en person med 
bopæl eller hjemsted her i landet, der kan foretage 
økonomisk bindende dispositioner på partens vegne, 
mod hvem søgsmål kan rettes på partens vegne, og 
med hvem alle forhandlinger på den pågældende parts 
vegne kan føres med bindende virkning. 
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D. Bygherrens betalingsforpligtelse 
 

Betaling 
 
§ 22. Efter skriftlig anmodning til bygherren har entre-
prenøren én gang hver måned ret til betaling for udført 
arbejde m.v. Bygherren skal senest 15 arbejdsdage fra 
modtagelse af anmodningen, jf. stk. 11, betale det be-
løb, der på byggepladsen er ydet kontraktmæssige ar-
bejder og materialer for. 
 
Stk. 2. Entreprenøren kan – efter samme regler som 
anført i stk. 1 – tillige kræve betaling for materialer 
m.v., som er købt af entreprenøren og ikke er leveret 
på byggepladsen. Hvis bygherren kræver det, skal en-
treprenøren stille sikkerhed for kontraktmæssig leve-
ring, jf. § 6. Sikkerhedsstillelsens størrelse skal svare 
til den krævede betaling – inklusive moms – for de 
ikke leverede materialer. 
 
Stk. 3. Betaling for materialer m.v. mere end 20 ar-
bejdsdage før deres anvendelse på byggepladsen kan 
alene kræves, hvis der er oplyst herom i tilbudet. 
 
Stk. 4. I stedet for betaling efter stk. 1 kan det 
aftales, at betaling skal ske efter en betalingsplan. 
Betalings-planen følger tidsplanen og fastsætter, til 
hvilke tids-punkter entreprisesummen eller dele deraf 
skal udbe-tales. Betalingsplanen kan i stedet angive, 
ved hvilke stadier og med hvilke beløb 
entreprisesummen eller dele deraf skal udbetales. 
Betaling skal finde sted til de aftalte tidspunkter m.v., 
forudsat at det arbejde, be-talingen angår, er præsteret. 
 
Stk. 5. Hvis der ved et ekstraarbejde ikke træffes 
aftale om tidspunktet for betaling, kan betaling kræves 
efter reglen i stk. 1. 
 
Stk. 6. Hvis aftalen bestemmer, at entreprisesummen 
skal reguleres som følge af ændringer i indeks, over-
enskomstmæssige arbejdslønninger, materialepriser 
m.v., finder reguleringen sted i forbindelse med beta-
lingen for de dele af arbejdet, der berøres af 
ændringen. Reguleringen sker på grundlag af 
entreprenørens dokumenterede opgørelse. 
 
Stk. 7. Efter afleveringen fremsender  entreprenøren  
en endelig og fuldstændig opgørelse, herunder over til-
godehavender for alle ekstraarbejder.  Efter at bygher- 
ren har modtaget denne slutopgørelse, kan entrepre-
nøren ikke fremkomme med yderligere krav – bortset 
fra sådanne, der er taget specificeret forbehold om i 
slutopgørelsen. 
 

 
Ískoyti 
§ 22, stk. 1. Um ongin postur er í út-
bjóðingartilfarinum fyri innrættan av byggi-
plássinum, skal við arbeiðsbyrjan útgjaldast 5% 
av tilboðsupphæddini, sum verður afturgoldið 
við, at 5% verða drigin frá hvørjari umbøn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Broyting 
§ 22, stk. 6. Lønar- og prísbroytingar, ið settar 
verða í gildi aftan á tilboðsdagin, verða 
avroknaðar kvartalsvís eftir nærri avtalu 
partanna millum eftir hóskandi vísitalsskipan 
ella grundað á skjalprógvaða uppgerð frá 
arbeiðstakaranum. 
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Stk. 8. Ved byggearbejder, herunder også grundmod-
ningsarbejder, skal slutopgørelsen fremsendes til byg-
herren senest 25 arbejdsdage efter afleveringen – for 
hovedentrepriser dog senest 35 arbejdsdage efter af-
leveringen. Ved anlægsarbejder – bortset fra dem, der 
er nævnt i § 36, stk. 1 – er fristen for fremsendelse af 
slutopgørelse 60 arbejdsdage. 
 
Stk. 9. Hvis slutopgørelsen ikke er kommet frem til 
bygherren inden udløbet af tidsrummet nævnt i stk. 8, 
kan denne skriftligt kræve opgørelsen fremsendt inden 
10 arbejdsdage. Fremsendes opgørelsen herefter ikke 
til bygherren inden udløbet af denne frist, fortaber en-
treprenøren krav på vederlag for ekstraarbejder, der 
udføres som regningsarbejder, samt for løn- og pris-
stigninger. 
 
Stk. 10. Entreprenørens slutopgørelse skal betales se-
nest 15 arbejdsdage fra modtagelsen. 
 
Stk. 11. Entreprenørens tilgodehavende forrentes fra 
forfaldsdagen med rentelovens rentesats. Fristen i stk. 
1 er løbedage. 
 
Stk. 12. Finder bygherren, at et krævet beløb ikke er 
forfaldent, skal han straks give entreprenøren skriftlig 
meddelse herom. 
 
Stk. 13. I tilfælde af uenighed om en opgørelse skal 
bygherren betale tilgodehavender, som parterne er 
enige om. 
 
Stk. 14. Hvis der mellem parterne er uenighed om byg-
herrens adgang til at holde betalinger tilbage eller fo-
retage modregning i entreprenørens betalingskrav, 
finder reglerne i § 46 anvendelse, hvis en part begærer 
det. 
 
Stk. 15. Hvis det er nødvendigt for at forhindre arbej-
dets standsning, kan bygherren for entreprenørens 
regning udbetale arbejdsløn, som entreprenørens an-
satte har til gode. 
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Entreprenørens ret til at standse 

arbejdet 
 
§ 23. Hvis bygherren ikke har betalt forfaldne 
beløb ved betalingsfristens udløb, kan entreprenøren 
efter skriftlig varsel på 5 arbejdsdage standse arbejdet. 
 
Stk. 2. Entreprenøren kan endvidere straks standse 
ar-bejdet ved bygherrens konkurs eller 
betalingsstands-ning, eller hvis der åbnes 
forhandlinger om tvangsak-kord, eller bygherrens 
økonomiske forhold i øvrigt vi-ser sig at være sådanne, 
at denne må antages at være ude af stand til at opfylde 
entrepriseaftalen. Det er dog en betingelse, at 
bygherren ikke har stillet – eller på entreprenørens 
opfordring ikke straks stiller – betryg-gende sikkerhed 
for  opfyldelsen af den  resterende del  af aftalen. 
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E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse 
 
 

Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse 
 
§ 24. Entreprenøren har ret til forlængelse af tidsfrister 
ved forsinkelse af arbejdet, der er en følge af 
1) ændringer i arbejdets art og omfang, som kræves af 

bygherren, jf. § 14, 
2) bygherrens forhold eller andens entreprenørs for-

sinkelse, 
3) forhold, der opstår uden entreprenørens skyld, og 

over hvilke entreprenøren ikke er herre,  f.eks.  
krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand strej-
ker, lock-out eller hærværk, 

4) nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet vejr-
lig, som forhindrer eller forsinker arbejdet, når så-
dant vejrlig forekommer i væsentligt større om-
fang, end det er sædvanligt for den pågældende 
års-tid og egn, eller 

5) offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes en-
treprenørens egne forhold. 

 
 
 
 
 
Stk. 2. Entreprenøren skal dog søge forsinkelsen 
und-gået eller begrænset ved sådanne dispositioner, 
som med rimelighed kan kræves. 
 
Stk. 3. Anser entreprenøren sig berettiget til forlæn-
gelse af en frist, skal bygherren snarest muligt under-
rettes skriftligt. Entreprenøren skal på forlangende 
godtgøre, at den indtrådte forsinkelse skyldes det på-
beråbte forhold. 
 

 
Ískoyti 
§ 24, stk. 1. Um arbeiðið verður seinkað orsakað 
av tilfarsveiting, ið ikki er komin fram til tíðina, 
hóast arbeiðstakarin metir seg hava prógv fyri, 
at tilfarið er sett í ordra í góðari tíð, hevur 
arbeiðstakarin rætt til at samráðast við byggi-
harran um eina møguliga leinging av 
tíðarfreistini. 
 
Um arbeiðstakarin kann skjalprógva, at 
møguleikarnir fyri at útvega arbeiðsmegi í 
Føroyum eru munandi versnaðir síðani tilboðs-
dagin, og at hann av hesum ávum hevur mist eitt 
so munandi tal av fólki, at tað má metast hava 
negativa ávirkan á arbeiðsgongdina, kann hann 
krevja tíðarfreistina longda, um hann 
samstundis  kann vísa á, at hann hevur roynt at 
seta nýtt fólk í staðin uttan úrslit. Skjalprógvaðar 
eyka útreiðslur í sambandi við 
tíðarfreistleingingina verða endurgoldnar 
arbeiðstakaranum. Í serligum førum kann avtala 
gerast um, at arbeiðstakarin fær endurgjald fyri 
eyka útreiðslur í sambandi við útvegan av 
útlendskari arbeiðsmegi. 
 
 
 
 

Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse 
 
§ 25. Forsinkelse, som ikke giver entreprenøren ret til 
tidsfristforlængelse, er ansvarspådragende. 
 

 
 
 

 
Stk. 2. Hvis der er fastsat dagbod eller andre særlige 
sanktionsbestemmelser, kan erstatningskrav for for-
sinkelse ikke rejses herudover. 
 
Stk. 3. Er der ikke fastsat dagbod eller andre særlige 
sanktionsbestemmelser, opgøres bygherrens tab efter 
dansk rets almindelige erstatningsregler. 
 
 

Ískoyti 
§ 25, stk. 2. Verður arbeiðið seinkað í mun til 
ásettar tíðarfreistir, verður arbeiðstakarin at 
gjalda dagbót, sum nærri ásett í útbjóðingar-
tilfarinum. 
 
 
 

Bygherrens ret til tidsfristforlængelse 
 
§ 26. Bygherren har ret til forlængelse af tidsfrister ved 
forsinkelse af arbejdet, der er en følge af, at bygherren 
eller anden entreprenør udsættes for  forholdene nævnt  
i § 24, stk. 1, nr. 3), 4) eller 5). Bygherren har samme 
ret ved ændringer som nævnt i § 24, stk. 1, nr. 1. 
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Stk. 2. Bygherren skal dog søge forsinkelsen undgået 
eller begrænset ved sådanne dispositioner, som med 
rimelighed kan kræves. 
 
Stk. 3. Anser bygherren sig berettiget til forlængelse 
af en frist, skal entreprenøren snarest muligt 
underrettes skriftligt. Bygherren skal på forlangende 
godtgøre, at den indtrådte forsinkelse skyldes det 
påberåbte for-hold. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bygherrens hæftelse ved forsinkelse 
 
§ 27. Entreprenøren har ret til erstatning for det 
lidte tab, hvis forsinkelsen skyldes 
1) bygherrens forhold, jf. § 24, stk. 1, nr. 2, og denne 

har udvist fejl eller forsømmelse, eller 
2) anden entreprenørs ansvarspådragende forsin- 

kelse, jf. § 25, stk. 1, eller anden aftaleparts an-
svarspådragende forsinkelse. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsa-
gen til forsinkelsen kan henføres til 
1) § 24, stk. 1, nr. 1, og nr. 5 eller 
2) § 24, stk. 1, nr. 2, uden at være omfattet af nær-

værende bestemmelses stk. 1 eller stk. 3. 
Godtgørelsen udgør det tab, entreprenøren har lidt, dog 
uden entreprenørens mistede fortjeneste ved ikke at 
kunne udføre andre arbejder i forsinkelsesperioden 
eller lignende videregående tab. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stk. 3.  Kan forsinkelsens årsag henføres til § 24, stk. 
1, nr. 3, eller nr. 4, har entreprenøren hverken ret til er-
statning eller til godtgørelse. 
 
 

 
 
 
 

 



ABF 06  
 
 
 

22

F. Arbejdets aflevering 
 
 

Afleveringsforretningen 
 
§ 28. Umiddelbart inden arbejdets færdiggørelse 
skal entreprenøren give bygherren skriftlig meddelelse 
om tidspunktet herfor (færdigmelding). Bygherren ind-
kalder derefter entreprenøren til en afleveringsforret-
ning, der skal finde sted senest 10 arbejdsdage efter det 
angivne tidspunkt, jf. dog stk. 4. 
 
Stk. 2. Arbejdet anses for afleveret til bygherren, når 
afleveringsforretning har fundet sted,  medmindre der 
ved denne er påvist væsentlige mangler. Er dette til-
fældet, afholdes ny afleveringsforretning, når entre-
prenøren har givet bygherren skriftlig meddelelse om, 
at manglerne er afhjulpet, jf. stk. 1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stk. 3. Indkalder bygherren ikke som anført i stk. 1 
til afleveringsforretning, anses arbejdet for afleveret 10 
arbejdsdage efter det angivne tidspunkt for færdiggø-
relse. Tilsvarende gælder for ny afleveringsforretning 
som nævnt i stk. 2, 2. punktum. 
 
Stk. 4. Omfatter arbejdet flere entrepriser, skal samt-
lige entrepriser være færdiggjort, før bygherren skal 
indkalde til afleveringsforretning. Det kan dog være 
aftalt eller fremgå af omstændighederne, at entrepri- 
ser eller dele af disse skal afleveres på forskellige tids-
punkter, eller at byggeafsnit afleveres hver for sig. 
 
Stk. 5. Ved anlægsarbejder – bortset fra dem, der er 
nævnt i § 36, stk. 1 – afleveres de enkelte entrepriser 
særskilt, medmindre andet er aftalt eller fremgår af 
omstændighederne. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afleveringsprotokol 
 
§ 29.  Ved afleveringsforretningen udfærdiges et doku-
ment (afleveringsprotokol), hvori anføres påberåbte 
mangler ved arbejdet og eventuelle andre forhold, på-
peget af bygherren. I tilknytning hertil anføres entre-
prenørens mulige bemærkninger. Parternes stillingta-
gen til, om arbejdet er afleveret, skal fremgå af doku-
mentet. 
 
Stk. 2. Dokumentet underskrives af bygherren og en-
treprenøren. 
 
Stk. 3. Hvis en part ikke er repræsenteret ved afleve-
ringsforretningen, kan denne gennemføres uden den 
pågældende parts medvirken. Den mødte part skal 
snarest muligt give den anden part skriftlig underret-
ning om afleveringsforretningens gennemførelse og  
om indholdet af afleveringsprotokollen. 
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G. Mangler ved arbejdet 
 
 

Mangelsbegrebet 
 
§ 30.   Er arbejdet ikke udført i overensstemmelse med 
aftalen, fagmæssigt korrekt eller i overensstemmelse 
med bygherrens eventuelle anvisninger efter § 15, fo-
religger der en mangel. Det samme gælder, hvis entre-
prenøren ikke har leveret anden aftalt ydelse i forbin-
delse med arbejdet. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Stk. 2. Hvis materialer ikke er som aftalt eller af 
sæd-vanlig god kvalitet, jf. § 10, stk. 1, foreligger der 
man-gler. Dette gælder dog ikke 
1) når entreprenøren i tilfælde af frit materialevalg 

godtgør, at kontraktmæssige materialer ikke fin- 
des eller ikke kan skaffes på grund af krig, indfør-
selsforbud eller lignende, eller 

2) når bygherren har krævet anvendelse af bestemte 
materialer, og entreprenøren godtgør, at mulighe-
den for at fremskaffe disse i kontraktmæssig stand 
må anses for udelukket ved forhold, som entrepre-
nøren ved aftalens indgåelse ikke burde have taget 
i betragtning. 

I tilfældene 1) og 2) skal entreprenøren snarest muligt 
underrette bygherren om opståede eller mulige hin-
dringer, jf. § 15. 
 
Stk. 3. Arbejdet skal i alle tilfælde have de egenskaber, 
som er tilsikret ifølge aftalen. 
 
Stk. 4. Afleveringstidspunktet er afgørende for, om 
ar-bejdet lider af mangler, hvad enten disse på dette 
tids-punkt kan konstateres eller er skjulte. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mangler påvist ved afleveringen 
 
§ 31. Entreprenøren har pligt og ret til at afhjælpe 
mangler, der påvises ved afleveringen. 
 
Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fastsætte en frist til af-
hjælpning af påviste mangler. Fristens længde fastsæt-
tes under hensyntagen til manglernes art og omfang 
samt forholdene iøvrigt. Entreprenøren skal give byg-
herren skriftlig meddelelse, når manglerne er afhjul- 
pet. 
 
Stk. 3. Hvis bygherren efter udløbet af fristen nævnt 
i stk. 2 – eller efter at have modtaget entreprenørens 
meddelelse om, at afhjælpningen har fundet sted - 
mener, at manglerne ikke er afhjulpet, skal bygherren 
in-den 10 arbejdsdage skriftligt meddele 
entreprenøren, hvilke mangler, der stadig påberåbes. 
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Stk. 4. Afhjælper entreprenøren herefter ikke straks 
de påviste mangler, har bygherren ret til at lade dem 
udbedre for entreprenørens  regning eller  kræve afslag 
i entreprisesummen, jf. § 34 
 
. 

 
 
 
 

Mangler påvist efter afleveringen 
 
§ 32.   Entreprenøren har i 5 år efter afleveringen pligt 
og ret til at afhjælpe mangler, der påvises efter afle-
veringen, jf. dog § 36, stk. 3, nr. 3. 
 

 
 
 
 
 

Stk. 2. Bygherren kan kun påberåbe sig sådanne 
mangler, hvis entreprenøren har fået skriftlig medde-
lelse herom inden rimelig tid efter, at manglerne er  
eller burde være opdaget. Dette gælder dog ikke, hvis 
entreprenøren har gjort sig skyldig i groft uforsvarligt 
forhold. 
 
Stk. 3. Bygherren skal skriftligt fastsætte en frist til af-
hjælpning af påviste mangler. Fristens længde fastsæt-
tes under hensyntagen til manglernes art og omfang 
samt forholdene iøvrigt. Entreprenøren skal give byg-
herren skriftlig meddelelse, når manglerne er afhjul- 
pet. Afhjælpning af en mangel kan udskydes til fore-
tagelse sammen med afhjælpning af eventuelle mang-
ler, konstateret ved 1-års eftersynet, forudsat at mang-
len ikke forværres derved, og at udskydelsen ikke 
medfører ulempe for bygherren. 
 
Stk. 4. Foretager entreprenøren ikke inden udløbet af 
fristen nævnt i stk. 3 afhjælpning af de påberåbte 
mangler, har bygherren ret til at lade dem udbedre for 
entreprenørens regning eller kræve afslag i entreprise-
summen, jf. § 34. 
 
Stk. 5. Bygherren kan lade mangler udbedre for 
entreprenørens regning, når afhjælpning er 
uopsættelig, og entreprenøren ikke er i stand til 
umiddelbart at fore- tage afhjælpning. Det samme 
gælder, når bygherren  har grund til at antage, at 
entreprenøren ikke foretager afhjælpning på rette måde 
eller uden ufornødent ophold. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bortfald af entreprenørens 
afhjælpningspligt m.v. 

 
§ 33.  Entreprenørens afhjælpningspligt og bygherrens 
adgang til at foretage udbedring for entreprenørens 
regning, jf. §§ 31 og 32, bortfalder, hvis afhjælpning er 
forbundet med uforholdsmæssigt store udgifter. Ved 
bedømmelsen heraf skal der tages hensyn til bygher-
rens interesse i, at aftalen opfyldes. Bygherren bevarer 
dog i alle tilfælde retten til afslag, jf. § 34. 
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Bygherrens ret til afslag i 
entreprisesummen 

 
§ 34. Afhjælper entreprenøren ikke mangler som 
an-ført i § 31, stk. 4, og § 32, stk. 4, kan bygherren – i 
stedet  for at lade manglerne udbedre for entreprenø- 
rens regning – kræve et afslag i entreprisesummen. 
Bygherren har endvidere ret til afslag i entreprisesum-
men, hvis afhjælpning er umulig, samt i tilfældene 
nævnt i § 33. 
 
Stk. 2. Afslaget beregnes som udgangspunkt som det 
beløb, det ville have kostet at afhjælpe manglerne. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stk. 3.  Hvis afhjælpning af mangler er umulig eller er 
forbundet med uforholdsmæssigt store udgifter, fast-
sættes afslaget efter bygherrens valg skønsmæssigt el-
ler på en af følgende måder: 
1) enten som forskellen mellem den aftalte entreprise-

sum og den entreprisesum, der måtte antages at 
være blevet aftalt, hvis der var indgået aftale om 
arbejdet i foreliggende stand, 

2) eller som forskellen mellem det aftalte arbejdes 
værdi uden mangler og arbejdets værdi i den fore-
liggende stand. 

 
Stk. 4.  Om bygherrens adgang til at hæve entrepriseaf-
talen som følge af mangler gælder reglerne i § 40. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entreprenørens ansvar for følgeskader 
 
§ 35. Entreprenøren er erstatningsansvarlig for tab, 
der er en følge af mangler ved arbejdet, hvis mang- 
lerne skyldes fejl eller forsømmelse fra entreprenørens 
side, eller hvis manglerne angår egenskaber, som 
ifølge aftalen må anses for tilsikret. 
 
Stk. 2. Entreprenøren hæfter ikke for driftstab, avan-
cetab eller andet indirekte tab. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mangelansvarets ophør 
 
§ 36. Ved byggearbejder og anlægsarbejder i 
tilslut-ning hertil skal bygherrens krav mod 
entreprenøren som følge af mangler fremsættes senest 
5 år efter arbej-dets aflevering. Efter dette tidspunkt 
kan bygherren ikke rejse krav mod entreprenøren. 
Bestemmelserne i lov  nr. 274 af 22. december 1908 
om forældelse af visse fordringer finder ikke 
anvendelse i disse tilfælde. 
 
Stk. 2. Bygherrens krav bevares dog for dele af 
arbej-det, for hvilke det gælder, 
1) at entreprenøren har påtaget sig at indestå i læn- 

gere tid, 
2) at det ved afleveringen konstateres, at aftalt kvali-

tetssikring har svigtet væsentligt, eller 
3) at der foreligger groft uforsvarligt forhold fra 

entre-prenørens side. 
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Stk. 3. Ved anlægsarbejder – bortset fra dem, der er 
nævnt i stk. 1 – ophører mangelansvaret efter dansk 
rets almindelige regler, medmindre andet er fastsat i 
udbudsmaterialet. Hvis mangelansvaret herefter op-
hører efter dansk rets almindelige regler, skal følgende 
gælde: 
1) Reglen i § 6, stk. 4, om nedskrivning af sikker-

heden ændres til, at sikkerheden ophører. 
2) Entreprenøren kan undlade at opfylde bestemmel-

sen i § 10, stk. 4, om leverandøransvar. 
3) Tidsrummet for afhjælpningspligt og -ret, jf. § 32, 

stk. 1, ændres til 1 år. 
4) Bestemmelsen i § 38 om 5-års eftersyn finder ikke 

anvendelse. 
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H. 1- og 5-års eftersyn 
 
 

1-års eftersyn 
 
§ 37. Bygherren indkalder entreprenøren til en gen-
nemgang af arbejdet, som skal finde sted senest et år 
efter afleveringen. 
 
 

 
 
 
 
 
 

5-års eftersyn 
 
§ 38. Bygherren indkalder entreprenøren til en 
afslut-tende gennemgang af arbejdet, som skal finde 
sted senest 30 arbejdsdage før udløbet af en periode på 
5 år efter afleveringen, jf. dog § 36, stk. 3, nr. 4. 
 
Stk. 2. Har bygherren ikke indkaldt som nævnt i stk. 
1, kan entreprenøren indkalde bygherren til eftersynet. 
Indkaldelsen skal være skriftlig og ske med mindst 10 
arbejdsdages varsel. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fælles regler for eftersyn 
 
§ 39. Indkaldelse til eftersyn ifølge §§ 37 og 38, stk. 1, 
skal være skriftlig og ske med højst 60 og mindst 15 – 
ved hovedentreprise dog mindst 20 – arbejdsdages 
varsel. 
 
Stk. 2. I forbindelse med eftersyn udfærdiges et 
dokument (eftersynsprotokol), hvori anføres påberåbte 
mangler ved arbejdet og eventuelle andre forhold, på-
peget af bygherren. I tilknytning hertil anføres entre-
prenørens mulige bemærkninger. 
 
Stk. 3. Dokumentet underskrives af bygherren og en-
treprenøren. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stk. 4. Hvis en part ikke er repræsenteret ved efter-
synet, kan dette gennemføres uden den pågældende  
parts medvirken. Den mødte part skal snarest muligt 
give den anden part skriftlig underretning om efter-
synets gennemførelse og om indholdet af eftersynspro-
tokollen. 
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I. Særligt om ophævelse 
 
 

Bygherrens hæveret 
 
§ 40. Bygherren kan – efter skriftligt påkrav til entre-
prenøren – hæve entrepriseaftalen 
1) hvis der – uden ret til tidsfristsforlængelse – fore-

ligger en væsentlig forsinkelse fra entreprenørens 
side med hensyn til arbejdets udførelse, og forsin-
kelsen medfører betydelige ulemper for bygherren, 
eller 

2) hvis der fra entreprenørens side i øvrigt foreligger 
væsentlig forsinkelse med hensyn til forhold af af-
gørende betydning for bygherren, medmindre den-
nes interesser er tilstrækkeligt tilgodeset på anden 
måde, f.eks. gennem adgangen til at standse udbe-
talingerne eller ved stillet sikkerhed, eller 

3) hvis det udførte arbejde er af en sådan kvalitet, at 
bygherren har grund til at antage, at entreprenøren 
ikke vil være i stand til at fuldføre arbejdet uden 
væsentlige mangler. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entreprenørens hæveret 
 
§ 41. Entreprenøren kan – efter skriftligt påkrav til 
bygherren – ved væsentlig forsinkelse hæve entreprise-
aftalen i det tilfælde, der er nævnt i § 24, stk. 1, nr. 2), 
hvis bygherren ikke udfolder rimelige bestræbelser for 
at fremme arbejdet mest muligt. 
 
Stk. 2. Entreprenøren kan endvidere – efter skriftligt 
påkrav til bygherren – hæve entrepriseaftalen, hvis der 
fra bygherrens side foreligger væsentlig forsinkelse  
med hensyn til forhold af afgørende betydning for en-
treprenøren. Aftalen kan dog ikke hæves, hvis entre-
prenørens interesser er tilstrækkeligt tilgodeset gen-
nem adgangen til at standse arbejdet eller ved stillet 
sikkerhed. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konkurs, betalingsstandsning, 
tvangsakkord m.v. 

 
§ 42. Ved en parts konkurs kan den anden part 
straks hæve aftalen, i det omfang konkurslovens regler 
ikke  er til hinder derfor. 
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Stk. 2.  Hvis boet har ret til at indtræde i aftalen i med-
før af konkurslovens regler, skal boet efter forespørg-
sel inden for en frist på 5 arbejdsdage give meddelelse 
om, hvorvidt det vil indtræde. 
 
Stk. 3. Reglen i stk. 1 gælder tillige ved en parts be-
talingsstandsning, eller hvis der åbnes forhandling om 
tvangsakkord, eller partens økonomiske forhold i øv-
rigt viser sig at være således, at parten må antages at 
være ude af stand til at opfylde entrepriseaftalen. Hæ-
veretten er dog betinget af, at parten ikke har stillet – 
eller på den andens parts opfordring ikke straks stiller 
– betryggende sikkerhed for aftalens opfyldelse, jf. §§ 
6 og 7. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stk. 4. Er en part et aktie- eller et anpartsselskab, kan 
den anden part hæve entrepriseaftalen, hvis dette kræ-
ves opløst af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Bestem-
melsen finder ikke anvendelse, hvis parten inden 10 
arbejdsdage fra fremkomsten af et påkrav fra den 
anden part dokumenterer, at betingelserne for selska- 
bets opløsning ikke er til stede, eller hvis parten stiller 
fuldstændig sikkerhed for aftalens opfyldelse. 
 
Stk. 5. Ved ophævelse gælder reglerne i § 44. 
 

Broyting 
§ 42, stk. 4. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 
verður broytt til Skráseting Føroya. 
 
 

En parts død 
 
§ 43. Dør en part, og boet behandles som gældsfra-
gåelsesbo, finder bestemmelserne i § 42, stk. 1 og 2, 
tilsvarende anvendelse. 
 

 
 
 
 

Stk. 2.  Ved anden bobehandlingsmåde end nævnt i 
stk. 1 er dødsboet og arvingerne berettiget til at 
indtræde i entrepriseaftalen, jf. dog stk. 3. Det samme 
gælder partens ægtefælde, der hensidder i uskiftet bo. 
Indtræ-delsesretten er betinget af, at der enten er eller 
bliver stillet betryggende sikkerhed for aftalens 
opfyldelse, jf. §§ 6 og 7. 
 
Stk. 3. Ved entreprenørens død er indtrædelsesretten 
tillige betinget af, at der udpeges en leder af arbejdet, 
som bygherren ikke kan fremsætte berettigede indven-
dinger imod. Er arbejdet af en sådan særlig karakter, at 
det som følge af entreprenørens død ikke kan for- 
ventes behørigt færdiggjort, kan indtræden ikke finde 
sted. 
 
Stk. 4. Ved ophævelse gælder reglerne i § 44. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fælles regler om ophævelse 
 
§ 44. Ophævelse skal ske skriftligt. 
 
Stk. 2. Samtidig med ophævelsen skal den part, der 
hæver aftalen, sørge for, at der skriftligt indkaldes til  
en registreringsforretning (stadeforretning), der skal 
afholdes hurtigst muligt. Medmindre andet aftales, af-
holdes registreringsforretning dog tidligst 1 arbejds-  
dag efter indkaldelsesskrivelsens fremkomst. 
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Stk. 3. Ved registreringsforretningen skal der 
udfærdiges et dokument (registreringsprotokol), der 
beskriver omfang og kvalitet af det udførte arbejde. 
Dokumentet underskrives af parterne, medmindre 
registreringen foretages af en syns- og skønsmand 
udmeldt af Voldgiftsnævnet, jf. § 45. 
 
 
Stk. 4. Hvis en part efter at være indvarslet ikke er 
repræsenteret ved registreringsforretningen, kan  denne 
gennemføres uden den pågældende parts medvirken. 
Den mødte part skal snarest muligt give den anden part 
skriftlig underretning om registreringens gennem-
førelse og om registreringsprotokollens indhold. 
 
Stk. 5. Ved ophævelse fra bygherrens side er 
bygherren eller den, der færdiggør arbejdet på 
bygherrens vegne, berettiget til at benytte 
entreprenørens materialer og materiel, som befinder 
sig på pladsen, hvis fjernelse forinden arbejdets 
færdiggørelse vil påføre bygherren tab. Der ydes 
sædvanligt vederlag for anvendelsen. 
 
Stk. 6. Ved ophævelse fra den ene parts side er den 
anden part ansvarlig for det lidte tab efter dansk rets 
almindelige regler. 
 

Broyting 
Stk. 3. Voldgiftsnævnet verður broytt til  Sorin-
skrivaranum. 
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J. Tvister 
 

Syn og skøn 
 
 
§ 45. Hvis der i tilfælde af uoverensstemmelser 
mellem parterne eller for at sikre bevisets stilling 
ønskes udmeldt syn og skøn, fremsættes begæring 
herom til Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægs-
virksomhed, København. 
 

 
 
Broytingar 
§ 45 stk. 1 Voldgiftsnævnet for bygge- og 
anlægsvirksomhed, København, verður broytt til 
Sorinskrivaran. 
 
 

Stk. 2. Begæringen skal ved fremsættelsen være led-
saget af 
1) oplysning om, hvilke parter sagen vedrører, samt 

disse parters adresse og telefonnummer, 
2) en skriftlig fremstilling, hvori gives en kort rede-

gørelse for sagen, og som indeholder de spørgsmål, 
hvorom skønsmandens erklæring ønskes (skønste-
maet), 

3) de dokumenter, der er af betydning for sagen, 
4) eventuel angivelse af de ønskede tekniske kvalifi-

kationer hos skønsmanden og 
5) angivelse af, om forretningen mod betaling af et 

særligt gebyr ønskes fremmet som hastesag. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stk. 3. Der udmeldes i almindelighed én skønsmand. 
Hvis Voldgiftsnævnet finder, at der er anledning der- 
til, kan der udmeldes to, eller under ganske særlige 
omstændigheder flere skønsmænd. Der skal ved afgø-
relsen heraf tages hensyn til parternes ønske. 
 
 
Stk. 4. Nyt syn og skøn ved anden skønsmand kan kun 
finde sted, hvis Voldgiftsnævnet finder, at der er an-
ledning dertil. Hvis begæring om voldgiftsbehandling 
af tvisten er indgivet, jf. §47, tager Voldgiftsretten stil-
ling til fremsatte begæringer om supplerende syn og 
skøn eller nyt syn og skøn ved samme eller anden 
skønsmand. 
 
 
Stk. 5. Den eller de, der har fremsat begæring om 
skønsforetningen, hæfter for udgifterne herved, her-
under skønsmandens honorar, der fastsættes af Vold-
giftsnævnet. Hvis tvisten eller en del deraf indbringes 
for Voldgiftsretten, tages udgiften og dens nødvendig-
hed i betragtning ved fastsættelsen af sagsomkostnin-
ger. Voldgiftsretten fastsætter i så fald skønsmandens 
honorar. 
 
Stk. 6. Når nærværende almindelige betingelser gælder 
i forholdet mellem bygherren og flere parter (entre-
prenører, leverandører), gælder bestemmelserne i stk.  
1-5 også i det indbyrdes forhold mellem de 
pågældende parter. 
 
Stk. 7. For syn og skøn gælder de regler, som er fastsat 
af Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed. 
 

§ 45, stk. 3. Voldgiftsnævnet verður broytt til  
Sorinskrivarin. 
 
 
 
 
 
§ 45, stk. 4. Voldgiftsnævnet verður broytt til  
Sorinskrivarin. Voldgiftsretten verður broytt til 
Gerðarrætturin.  

 
 
 
 
 
 

§ 45, stk. 5. Voldgiftsnævnet verður broytt til  
Sorinskrivarin. Voldgiftsretten verður broytt til 
Gerðarrætturin. 
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Sagkyndig beslutning om stillet sikkerhed 
m.v. 

 
§ 46. På en parts begæring kan Voldgiftsnævnet 
ud-pege en sagkyndig til at træffe beslutning om 
udbeta-ling af stillet sikkerhed, jf. § 6, stk. 7, og § 7, 
stk. 3, og om berettigelsen af at holde betalinger 
tilbage eller foretage modregning i tilfælde af parternes 
uenighed som nævnt i § 22, stk. 14. 
 
 
 
Stk. 2. Voldgiftsnævnet kan efter sagens karakter be-
stemme, at beslutningen skal træffes af flere sagkyn-
dige. 
 
Stk. 3. Begæringen skal indeholde de oplysninger m.v. 
som fremgår af § 45, stk. 2. Kopi af begæringen frem-
sendes samtidig til den anden part i entrepriseaftalen. 
 
Stk. 4. Voldgiftsnævnet fastsætter en kort frist for 
modparten til at afgive et indlæg. Den sagkyndige kan 
- hvor der er særlig anledning dertil – give parterne ad-
gang til at fremkomme med yderligere et indlæg inden 
udløbet af en kort frist, som den sagkyndige fastsætter. 
Efter udløbet af fristen træffer den sagkyndige snarest 
muligt og inden 15 arbejdsdage beslutning om, i hvil-
ket omfang udbetalingskravet skønnes begrundet, og 
hvem der skal betale udgifterne, herunder den sagkyn-
diges honorar. Voldgiftsnævnet fastsætter størrelsen af 
honoraret. 
 
 
Stk. 5. Det kan i særlige tilfælde bestemmes, at udbe-
taling til private bygherrer og til entreprenører betin-
ges af sikkerhedsstillelse. Den sagkyndige træffer i så 
fald bestemmelse om sikkerhedens art og omfang og 
om betingelserne for dens udbetaling eller ophør. Ved 
begæring om udbetaling af bygherrens sikkerhedsstil-
lelse kan den sagkyndige i særlige tilfælde endvidere 
henvise entreprenøren til at anlægge voldgiftssag efter 
§ 47. 
 
Stk. 6. Under ganske særlige omstændigheder kan 
Voldgiftsnævnet forlænge fristerne i stk. 4 med indtil 
10 arbejdsdage. 
 
Stk. 7. Beløb, der omfattes af beslutning om udbeta-
ling af stillet sikkerhed, skal udbetales senest 3 ar-
bejdsdage efter, at parterne og garanten har fået skrift-
lig meddelelse om beslutningen. 
 
Stk. 8. For behandling af sager om sagkyndig beslut-
ning gælder de regler, som er fastsat af Voldgiftsnæv-
net for bygge- og anlægsvirksomhed. 
 

 
 
Broytingar 
§ 46, stk 1. Voldgiftsnævnet verður broytt til  
Sorinskrivarin 
 
 
 
 
 
 
§ 46, stk. 2 Voldgiftsnævnet verður broytt til  
Sorinskrivarin 
 
 

 
 

 
 
§ 46, stk. 4. Voldgiftsnævnet verður broytt til  
Sorinskrivarin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 46, stk. 6. Voldgiftsnævnet verður broytt til  
Sorinskrivarin 
. 
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Voldgift 
 
§47.   Tvister mellem parterne afgøres af Voldgiftsret-
ten for bygge- og anlægsvirksomhed, København, hvis 
afgørelser er endelige. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stk. 2. Sag for Voldgiftsretten anlægges ved indleve-
ring af klageskrift, der stiles til Voldgiftsnævnet. 
 
 
Stk. 3. Klageskriftet skal indeholde: 
1) oplysning om, hvilke parter sagen vedrører, samt 

disse parters adresse og telefonnummer, 
2) klagerens påstand samt en kort fremstilling af de 

kendsgerninger, hvorpå påstanden støttes, og  
3) angivelse af de dokumenter og andre beviser, som 

klageren agter at påberåbe sig. Dokumenterne skal 
være vedlagt. 

 
Stk. 4. Voldgiftsretten består - jf. dog stk. 5 og 6 - dels 
af 1 medlem af Voldgiftsrettens præsidium, udpeget af 
præsidiets formand, dels af 2 sagkyndige, som efter 
sagens beskaffenhed udpeges af Voldgiftsnævnet for 
hvert enkelt tilfælde. Præsidiets formand kan be-
stemme, at en af suppleanterne i dette skal fungere  
som voldgiftsrettens formand. 
 
Stk. 5. Hvis en part begærer det, suppleres retten med 
yderligere 2 medlemmer af præsidiet eller dets supple-
anter. De dermed forbundne merudgifter fordeles i 
forbindelse med Voldgiftsrettens afgørelse af spørgs-
målet om sagsomkostninger. Det kan da bestemmes,  
at de udgifter, der er en følge af rettens supplering, 
skal udredes af den part,  der har rejst krav herom, når 
ret- ten skønner, at det ikke var tilstrækkeligt 
begrundet at fremsætte kravet. 
 
Stk. 6. Er parterne enige derom, kan Voldgiftsretten 
bestå alene af 1 medlem. 
 
 

 
Broytingar 
§47, stk. 1. Trætumál millum byggiharra og 
arbeiðstakara arbeiðinum viðvíkjandi verða løgd 
fyri gerðarrætt í Føroyum sambært »lov nr. 181 
af 24.05.1972, som sat i kraft for Færøerne ved 
anordning nr. 460 af 09.09.1975, om voldgift«. 
Gerðarrætturin verður skipaður á tann hátt, at 
hvør parturin velur sín gerðardómara, og hesir 
báðir velja so í felag ástøðumannin. Kunnu teir 
ikki semjast um tað, verður ástøðumaðurin 
valdur av sorinskrivaranum. Tá ið annar 
parturin skrivliga hevur boðað mótpartinum frá, 
at hann hevur valt sín gerðardómara, og hvønn 
hann hevur valt, skal mótparturin í seinasta lagi 
14 dagar aftaná velja sín gerðardómara. Ger 
hann ikki tað, eigur sorinskrivarin at velja annan 
gerðardómaran. 
 
 
 
 
 

 
§ 47, stk. 2. Voldgiftsnævnet verður broytt til  
Sorinskrivarin. Voldgiftsretten verður broytt til 
Gerðarrætturin. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
§ 47, stk. 4 fellir burtur. 
 
 
 
 
 
 
§ 47, stk. 5 fellir burtur 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 47, stk. 6. Voldgiftsretten verður broytt til 
Gerðarrætturin. 
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Stk. 7. For Voldgiftsrettens behandling af sagerne gæl-
der de regler, som er fastsat af Voldgiftsnævnet for 
bygge- og anlægsvirksomhed. I øvrigt gælder lov om 
voldgift. 
 
Stk. 8.  Når nærværende almindelige betingelser 
gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter 
(entre-prenører, leverandører),  gælder  
bestemmelserne  i   stk. 1-7 også i det indbyrdes 
forhold mellem de pågæl-dende parter. 

 

§ 47, stk. 7. Voldgiftsrettens verður broytt til 
Gerðarrættarins. 
 
 

 


